



PLANNING TYPE - 2 SEMAINES

Projet Réservation de Salles | React + Node.js + MySQL

Légende

Conception	Développement	Tests	Soutenance
------------	---------------	-------	------------



SEMAINE 1 - Conception & Bases

Jour	Matin (9h-12h)	Après-midi (13h00-17h00)
Ven 06/02	Lancement projet - Brief client - Constitution équipes - Analyse du besoin	Conception - Rédaction User Stories - Cahier des charges (début) - Création Kanban
Lun 09/02	Conception - Finalisation CDC - MCD / MLD / MPD	Conception - Maquettes wireframes - Validation formateur
Mar 10/02	Setup technique - Init projet React + Vite - Init projet Node + Express - Config MySQL	Backend - Structure projet - Connexion BDD - Modèle User + auth
Mer 11/02	Backend - Routes inscription/connexion - JWT + bcrypt - Middleware auth	Frontend - Pages Login/Register - Context Auth - Routes protégées
Jeu 12/02	Backend - CRUD Salles - CRUD Réservations - Règles métier	Frontend - Liste des salles - Composant Planning - Affichage créneaux
Ven 13/02	Intégration - Connexion Front/Back - Tests fonctionnels - Corrections bugs	DÉMO INTERMÉDIAIRE - Présentation avancement - Feedback formateur - Ajustements planning S2



SEMAINE 2 - Développement & Finalisation

Jour	Matin (9h-12h)	Après-midi (13h30-17h30)
Lun 16/02	Fonctionnalités • Formulaire réservation • Validation créneaux • Gestion conflits	Fonctionnalités • Mes réservations • Annulation • Notifications
Mar 17/02	Finitions • Tests complets • Corrections bugs • Responsive (bonus)	Préparation • Nettoyage code • Documentation • Préparation slides
Mer 18/02	Préparation finale • Répétition présentation • Derniers ajustements • Export livrables	SOUTENANCES • Présentation (15 min) • Démo live • Questions/réponses

Points de contrôle obligatoires

Quand	Quoi	Critère de validation
Lun 09/02 PM	Conception validée	US + MCD + Maquettes approuvés par le formateur
Ven 13/02 PM	Démo intermédiaire	Auth fonctionnelle + affichage planning
Mar 17/02 PM	Code freeze	Plus de nouvelles fonctionnalités, que des corrections
Mer 18/02 AM	Livrables rendus	Tous les documents + code sur GitHub



Conseils pour réussir

- Ne commence JAMAIS le code avant validation de la conception
- Fais des commits réguliers (minimum 3 par jour)
- Teste chaque fonctionnalité avant de passer à la suivante
- Demande de l'aide si tu bloques plus de 30 minutes
- Prépare ta soutenance en parallèle (screenshots, notes)